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※　本スケジュールは現時点での内容であり、今後、変更する場合があります。

都区幹事会

〔課長級〕

平成31年度/令和元年度平成30年度

年度
月

推進計画

　基本方針

　整備プログラム

委員会

〔学識〕

都区協議会

〔部長級〕

防災都市づくり推進計画の改定に関するスケジュール（案）

部会

〔学識〕

令和２年度

★基本方針
公表

対応
案とりまとめ

第１章 現状・目標像・基本的な考え方

第２章 地区指定方針

必要に応じてヒアリング等実施

●
11/14
幹事会③

●
幹事会④

●
4/25
幹事会①

★基本方針（案）公表

資料６

●
３/28
委員会

●
２/５
部会

●
6/6
部会①

●
8/22
部会②

●
１２/１７
委員会①

●
10/25
部会③

●
委員会②

★推進計画
改定

１次ヒアリング（都と区市）
（新たな取組に関する調整など）

●
部会①

●
部会②

●
幹事会①

第３章
整備目標・整備方針
推進方策の検討 パブコメ

(都)新整備Pの骨格検討

(都)新整備P策定上の観点の整理

(区市)新たな取組に向けた検討

新たな計画に
基づく取組の
スタート

●
8/29
幹事会②

●
幹事会②

意見交換②意見交換①

改定手続き

●
幹事会③

●
委員会①

●
協議会①

●
部会③

２次ヒアリング（都と区市）
（新たな取組に関する詳細調整など）

とりまとめ

新防火指定の効果などの検討

● 区市におかれましては、別

添資料「令和2年度整備プログ

ラムの骨格(案)」「令和2年度

整備プログラム策定に向けた

スケジュールと観点について」

を参照の上、実施の要否など

を検討願います。

(区市) R3からの取組実施に向けた、地元等との各種調整・準備


