

用地取得進捗状況(街路事業)

○特定整備路線

(令和7年3月末現在)

事業名	事業箇所	事業区間	延長	事業認可	用地取得率	備考
補助第26号線	大山中央	板橋区大山町	375m	平成27年2月24日	58%	※1
補助第29号線	戸越公園駅周辺	品川区戸越五丁目～豊町六丁目	460m	平成27年2月6日	34%	
補助第46号線	目黒本町	目黒区目黒本町五丁目	510m	平成21年9月2日	100%	
	原町・洗足	目黒区目黒本町五丁目～洗足一丁目	550m	平成27年2月6日	100%	※1
補助第86号線	志茂	北区志茂一丁目	620m	平成27年2月6日	53%	※1
補助第120号線	鐘ヶ淵Ⅱ期	墨田区墨田二丁目～墨田三丁目	530m	平成26年3月24日	75%	

(参考)特定整備路線以外

事業名	事業箇所	事業区間	延長	事業認可	用地取得率	備考
補助第81号線	東池袋	豊島区東池袋四丁目～東池袋五丁目	610m	平成17年11月16日	88%	
補助第83号線	十条Ⅰ期	北区中十条一丁目～中十条二丁目	640m	平成21年8月13日	100%	
	十条Ⅱ期	北区中十条二丁目～中十条三丁目	410m	平成27年3月13日	99%	※1
補助第120号線	鐘ヶ淵Ⅰ期	墨田区墨田三丁目～東向島五丁目	370m	平成17年11月28日	100%	

※1 用地取得事務の一部を、(公財)東京都都市づくり公社へ委託

※2 用地取得率は小数点以下四捨五入